Утверждаю : Начальник УНС Е.З. Хабаев

График ППР электрооборудования на 2023 год. Сети и подстанции УНС.

№	ТП ЛВРЗ	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	ТП-2		02.янв																						
2	ТП-15		07.янв																						
3	РП-1		08.01																						
4	ТП-21		21.01																						
5	ТП-22		21.01																						
6	ТП-23		21.01.																						
7	ЦРП 1- секция				04.02.																				
8	реактор 1 сек				04.02.																				
9	РП-2						25.03																		
10	ТП-37				11.02.						09.05														
11	ТП-5										01.05														
12	ТП-1, КТПН										20.05														
13	ТП-13																								
14	ТП-10										13.05														
15	ТП-3										13.05														
16	ТП-30																								
17	ТП-8												10.06												
18	ТП-4										09.05														
19	ТП-32												10.06												
20	ТП-34												10.06.												
21	ТП-56														08.07										
22	ТП-17														08.07										
23	КТПН-3														09.07										
24	ТП-35														09.07										
25	ТП-14																								
26	ГПП- 110/6кВ				18.02.												19.08.								
27	ТП-16																19.08.								
28	ТП19, КТПН-2																		22.09						
29	ТП-12																		16.09						
30	ТП-18																		16.09						
31	ТП-20																				14.10				
32	ТП-52																				21.10				
33	ТП-53																						04.11		
34	ТП-33																								16.12.
35	ЦРП 2- секция																								
36	реактор2 сек																								16.12.
37	ЦРП 3-4 секции																								